
 Акт
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения 
от 01.06.2018г. №65/18, заключенного с ООО «Коммунальник плюс» в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения, находящихся на территории 
городского поселения «Карымское» за 2022 год

пгт. Карымское
16 февраля 2023 года

Во исполнение распоряжения главы администрации городского поселения «Карымское» от 30.01.2023г. №32, в целях надлежащей организации работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 01.06.2018г. № 65/18, заключенного в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества городского поселения «Карымское» - в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения, находящихся на территории городского поселения «Карымское», руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена плановая проверка использования муниципального имущества и исполнению ООО «Коммунальник плюс» условий концессионного соглашения от 01.06.2022г. №65/18.  
Проверка проводилась комиссией в составе:
· Пахомов Анатолий Аркадьевич, заместитель главы городского поселения «Карымское» (председатель комиссии); 
· Конюхова Галина Михайловна, начальник отдела по управлению имуществом, земельным и жилищным вопросам администрации городского поселения «Карымское»;
· Каштанова Юлия Викторовна, специалист администрации городского поселения «Карымское» (секретарь комиссии).
Проверка проводилась с 30 января по 15 февраля 2022 года. Проверяемый период: с 01 января 2022 года по 01 января 2023 года.
Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.
1. Контроль за соблюдением ООО «Коммунальник плюс» условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации.
По мероприятиям «Концессионного соглашения» выполнены: 

	Мероприятия
	Год реализации план/факт
	Финансовое обеспечение, средства концессионера тыс. руб.
	Статус мероприятия, пояснения

	
	
	План
	Факт
	

	Проведение режимно-наладочных работ на тепловых сетях Котельной УП, с целью оптимизации гидравлического режима работы тепловых сетей
	2022/ 2022
	492,0
	803,17
	Выполнено в полном объеме

	Реконструкция и (или) модернизация Центральной котельной, в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения. 
Замена циклонов
	2020/ 2022
	504,0
	897,63
	Выполнено в полном объеме*

	Реконструкция и (или) модернизация Центральной котельной, в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения. 
Замена дымососов
	2020/ 2022
	217,0
	358,39
	Выполнено в полном объеме*

	ИТОГО
	
	1213,0
	2059,2
	


*Мероприятия по модернизации котельного оборудования котельной ЦК были выполнены позже запланированного срока по согласованию с Концедентом (в связи с неисполнением обязательств Концедента по замене котлов).

Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Планом мероприятий в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением. Стоимость вложений средств составляет 2059,2 тыс.рублей или 169,76%. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

Заключение:
1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено. 
2) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Планом мероприятий в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.


Подписи членов комиссии:
			
						_______________________ А.А.Пахомов

						_______________________ Г.М.Конюхова

						_______________________ Ю.В.Каштанова
		

Концессионер:

Директор ООО «Коммунальник плюс»	_______________________ А.Г.Волокитин
