
 Акт
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения 
от 01.04.2018г. №66/18, заключенного с ООО «Тепловик» в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения, находящихся на территории 
городского поселения «Карымское»

пгт. Карымское
18 марта 2022 года


Во исполнение распоряжения главы администрации городского поселения «Карымское» от 02.03.2022г. №63 в целях надлежащей организации работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 01.04.2018г. № 66/18, заключенного в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества городского поселения «Карымское» - в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения, находящихся на территории городского поселения «Карымское», руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена плановая проверка использования муниципального имущества и исполнению ООО «Тепловик» условий концессионного соглашения от 01.04.2022г. №66/18.  
Проверка проводилась комиссией в составе:
· Пахомов Анатолий Аркадьевич, заместитель главы городского поселения «Карымское» (председатель комиссии); 
· Конюхова Галина Михайловна, начальник отдела по управлению имуществом, земельным и жилищным вопросам администрации городского поселения «Карымское»;
· Абоянцева Светлана Алексеевна, специалист по вопросам ЖКХ администрации городского поселения «Карымское» (секретарь комиссии).
Проверка проводилась с 14 по 18 марта 2022 года. Проверяемый период: по состоянию на 01 января 2022 года.
Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

1. Контроль за соблюдением ООО «Тепловик» условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации.
По мероприятиям «Концессионного соглашения» выполнены: 
	Мероприятия
	Год реализации (факт)
	Статус мероприятия, пояснения

	
	
	

	Реконструкция и (или) модернизация Котельной № 4, в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения. Замена дымососа 
	2018
	выполнено

	Проведение режимно-наладочных работ на тепловых сетях Котельной № 4, с целью оптимизации гидравлического режима работы тепловых сетей
	2021
	Выполнено

	Реконструкция и (или) модернизация Котельной № 4. Замена сетевого насоса, установка резервного сетевого насоса, в целях повышения энергоэффективности и надежности системы теплоснабжения

	2020
	выполнено

	Установка ХВО на всех котельных, за исключением Котельной № 4
	2018
	Выполнено

	Реконструкция и (или) модернизация Котельной № 6, в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения. Замена сетевого насоса, установка резервного сетевого насоса
	2019
	Выполнено

	Реконструкция и (или) модернизация Котельной № 7, в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения. Замена сетевого насоса, установка резервного сетевого насоса
	2019
	Выполнено

	ИТОГО
	
	



В общем инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Планом мероприятий в сроках, предусмотренных концессионным соглашением. Стоимость вложений средств за четыре года составляет 4194,95 тысяч рублей вместо запланированных 5102,00 тысяч рублей, или 82,2%. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.
Значения показателей деятельности Концессионера, указанные в приложении №3 к концессионному соглашению «Плановые значения показателей деятельности Концессионера, связанной с эксплуатацией объектов теплоснабжения»:
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	Надежности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологичес-ких нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./(Гкал/час)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергетической эффективности
	Удельный расход топлива
	кг.у.т/
Гкал
	247,61
	247,61
	247,61
	247,61
	247,61
	247,61
	247,61
	247,61

	
	Удельный расход холодной воды
	куб.м./
Гкал
	0,22
	0,22
	0,22
	0,2
	0,22
	0,2
	0,22
	0,2

	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характе-ристике тепловой сети
	Гкал/
кв.м.
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	3,21

	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал
	2696,6
	2696,6
	2696,0
	2696,0
	2696,0
	2696,0
	2696,0
	2758,26


Рост показателей «Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети» и «Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям» в 2021 году  обусловлен уточнением температурного графика.

Заключение:
1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено. 
2) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в полном объеме как предусмотрено Планом мероприятий концессионного соглашения (приложение №5 к концессионному соглашению «Перечень мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение установленных целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера. Источники привлекаемых инвестиций»).

Предприятию необходимо:
1) При выявлении имущества, находящегося в технически неисправном, не пригодном к дальнейшей эксплуатации состоянии, необходимо рассмотреть его на предмет целесообразности ремонта. В случае экономической нецелесообразности проведения ремонта, а также в случае невозможности ремонта - предприятию необходимо подготовить документы (Акт ОС-4, технические и стоимостные характеристики имущества, заявление) для списания имущества и направлять их в отдел по управлению имуществом, земельным и жилищным вопросам администрации городского поселения «Карымское». После списания утилизировать основные средства, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2) При замене (приобретении) имущества, занятого в технологическом процессе объектов концессионного соглашения, своевременно направлять в отдел по управлению имуществом, земельным и жилищным вопросам администрации городского поселения «Карымское» документы для приема имущества в муниципальную собственность с последующим закреплением по концессионному соглашению.
3) В соответствии с концессионным соглашением Концессионер обязан учитывать объект соглашения и иное передаваемое ему имущество на своем балансе обособленно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.
В целях сверки имущества с балансом предприятия, необходимо на вновь принятое и списанное имущество подписывать между администрацией городского поселения «Карымское» и ООО «Тепловик» акты сверки по имуществу.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.


Подписи членов комиссии:
			
						_______________________ А.А.Пахомов

						_______________________ Г.М.Конюхова

						_______________________ С.А.Абоянцева
		

Концессионер:

Директор ООО «Тепловик»		_______________________ С.Н.Терентьев
